



## «Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества

### в МБОУ УДСОШ №1

№	Мероприятия	сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о внедрении программы наставничества	август	Пронина И.Е., директор
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	сентябрь	Дреева И.А., зам. директора по ВР
3	Информирование обучающихся образовательной организации о реализуемой программе наставничества	сентябрь	Дреева И.А. зам. директора по ВР
4	Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	сентябрь	Социально-психологическая служба
5	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	сентябрь	Ответственные кураторы: Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
6	Сбор информации о запросах, наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	сентябрь-октябрь	социально-психологическая служба
7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	сентябрь	Ответственные кураторы: Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
8	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	октябрь	Ответственные кураторы: Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В.

			Нелидина М.А.
9	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь	Ответственные кураторы: Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
10	Формирование базы наставников	сентябрь	Ответственные кураторы: Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
11	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	сентябрь	Ответственные кураторы
12	Обучение наставников	По плану муниципального куратора	муниципальный куратор
13	Проведение организационной встречи наставников и наставляемых	октябрь	Ответственные кураторы: Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
14	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	октябрь	Ответственные кураторы: Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
15	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение отчетного периода	Ответственные кураторы Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
16	Анализ реализации программы наставничества	Май 2021	Заместитель директора по НМР Нелидина М.А.
17	Проведение заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Ответственные кураторы Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.

18	Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Апрель 2021	Жердева Ю.В., педагог - психолог
19	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Апрель-май 2021	Нелидина М.А., зам.директора по НМР
20	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021	Ответственные кураторы Лосева В.А. Данилова А.А. Дреева И.А. Жердева Ю.В. Нелидина М.А.
21	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества, трансляция результатов программы наставничества перед педагогическим сообществом	Июнь 2021	Нелидина М.А., зам.директора по НМР